

ARMORA NextGen — Tablero de Desarrollo (Gantt)

Rol: Planificador / Documentación Experta
Basado en: AGENTS.md, _perfiles_tecnicos/senior-fullstack-erp-architect_v3.md, _auditoria/senior-code-architecture-quality-auditor.md, _docs_desarrollo/
Generado: 2026-06-09 · **Rev 1:** 2026-06-09 (3 h/día confirmado)
Próxima revisión: Al finalizar PAUSA 1 (28 Jun 2026)

0. Parámetros del modelo

Variable	Valor
Inicio del proyecto	Lun 01 Jun 2026
Días laborables	Lun — Vie (5/7)
Horas efectivas/día	3.0 h (confirmado por equipo)
PAUSA 1	15 Jun — 28 Jun (10 días hábiles perdidos)
PAUSA 2	01 Oct — 08 Oct (6 días hábiles — no impacta , proyecto termina antes)
Velocidad observada (Hito 003 → Hito 007)	~18–22h por hito completo (back + front + tests)
Capacidad semanal neta	15 h/sem
Capacidad mensual neta	60 h/mes

1. Estado actual (Jun 09, 2026) — Línea base

HITO-001	100%	Fundación (BD + React + AGENTS)
HITO-002	100%	Customers + Products
HITO-003	100%	Sales + Inventory (back + front + portal)
HITO-004	100%	Purchases Ola A+B (backend + PurchaseFormPage)
HITO-004a	100%	Company Settings
HITO-007	100%	Personal (CRUD + reports + 23 tests)
AUDITORÍA	100%	Fase 0 + 11 fixes + 14 Ola B + 4 Personal

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA: 110–130 h → ≈ 44–52 días hábiles (desde Jun 01)

2. Trabajo restante — Cuantificación por módulo

2.1 HITO-005 — Purchases Frontend (23 h)

Item	Estimación	Depende de
PurchaseListPage — DataGrid real con filtros, paginación server-side, búsqueda	6 h	Backend OK (existe)
PurchaseDetailPage — Vista detalle con cabecera + items + timeline de estados	5 h	PurchaseListPage
SupplierListPage — DataGrid real (reemplazar placeholder)	6 h	Backend OK (existe)
SupplierFormPage — Formulario RHF+Zod (reemplazar placeholder)	6 h	SupplierListPage

2.2 HITO-005 — Inventory Admin (16 h)

Item	Estimación	Depende de
InventoryStockPage — DataGrid stock por almacén, filtros, búsqueda	10 h	Backend OK (existe)
InventoryKardexPage — Kardex valorizado con selector de fechas/producto	6 h	InventoryStockPage

2.3 HITO-005 — Portal Proveedor (8 h)

Item	Estimación	Depende de
Portal Proveedor — login, dashboard, órdenes de compra, historial	8 h	Backend OK (existe)

2.4 HITO-005 — Logistics (28 h)

Item	Estimación	Depende de
Backend: Migraciones (rutas, zonas, transportistas, guías de remisión)	4 h	—
Backend: Modelos (Route, Zone, Carrier, DispatchNote) + SoftDeletes + ULID	3 h	Migraciones
Backend: Services (RouteService, DispatchService) + validaciones	4 h	Modelos

Backend: Controllers + FormRequests + Resources + Policies (6 permisos)	3 h	Services
Backend: Tests (6–8 casos)	2 h	Controllers
Frontend: Logistics pages (rutas, zonas, transportistas, despacho)	12 h	Backend endpoints

2.5 HITO-005 — Finance Ola C (28 h)

Item	Estimación	Depende de
Backend: Migraciones (finance_cuentas_contables, finance_asientos, asiento_lineas)	4 h	—
Backend: Plan contable SUNAT básico (40 cuentas) seed	2 h	Migraciones
Backend: Modelos + Services (generarAsientoPorVenta/Compra, validarCuadratura, exportarPLE 14.1/8.1)	8 h	Migraciones
Backend: Controllers + FormRequests + Resources + Policies (4 permisos) + 5 rutas	4 h	Services
Backend: Tests (~8 casos)	2 h	Controllers
Frontend: Finance pages (asientos, libro diario, PLE export)	8 h	Backend endpoints

2.6 HITO-006 — Loyalty (20 h)

Item	Estimación	Depende de
Backend: Migraciones (puntos, reglas, canjes, premios)	3 h	—
Backend: Modelos + Services (calcularPuntos, canjear, expirar)	5 h	Migraciones
Backend: Controllers + FormRequests + Resources + Policies (3 permisos)	3 h	Services
Backend: Tests (~6 casos)	1 h	Controllers
Frontend: Loyalty pages (reglas, canjes, historial)	8 h	Backend endpoints

2.7 HITO-006 — Cross-cutting (55 h)

Item	Estimación	Depende de
Notifications (Laravel Mail + WebPush + eventos trigger)	8 h	Loyalty, Sales
CI/CD (GitHub Actions: Pint, PHPUnit, npm build, npm lint)	6 h	—
Sentry + Laravel Pulse (instalación + configuración + dashboard)	5 h	—
Greenter/SUNAT (instalar, config, SunatService, SendInvoiceJob, tests)	15 h	Sales, Purchases
PWA (vite-plugin-pwa, manifest, service worker, add-to-home-screen)	4 h	Portal
Frontend tests (Vitest + Playwright setup, casos base)	8 h	—
Estandarizar API response wrapper (unificar contrato data/wrapper)	5 h	Todos los módulos
Docs + AGENTS.md v4 + perfil v4 + cierre documental	4 h	Todo lo anterior

3. Resumen de cargas

Fase	Total horas	Días hábiles (3 h/día)	Semanas
Purchases Frontend	23 h	7.7	1.5
Inventory Admin	16 h	5.3	1.1
Portal Proveedor	8 h	2.7	0.5
Logistics	28 h	9.3	1.9
Finance Ola C	28 h	9.3	1.9
Loyalty	20 h	6.7	1.3
Cross-cutting	55 h	18.3	3.7
Subtotal	~178 h	~59.3	~11.9
Buffer de holgura (15 %)	~26 h	8.7	1.7
TOTAL	~204 h	~68	~13.6

4. Gantt — Línea de tiempo (3 h/día)

Leyenda

	Trabajo planificado
	Buffer / holgura
	PAUSA / sin actividad
	Hito de revisión / auditoría

4.1 Junio 2026 — Semanas 1–4

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D		HORAS	FASE
Sem 01	1	2	3	4	5	.	.		15	(Histórico: Hitos 001-003)
Sem 02	8	9	10	11	12	.	.		15	(Histórico: Hitos 004-007)
	 PAUSA 1									
Sem 03	...	...	...	...	.	.		0	PAUSA (15-28 Jun)	
Sem 04	...	...	...	...	.	.		0	PAUSA (15-28 Jun)	
	 REANUDACIÓN									

Pre-pausa: 10–12 Jun (3 días, 9 h)

Día	Actividad	h
Mié 10	PurchaseListPage — DataGrid real con filtros, paginación, búsqueda	6
Jue 11	PurchaseListPage finish + PurchaseDetailPage inicio	3
Vie 12	PurchaseDetailPage — cabecera + items + timeline	3

4.2 Julio 2026 — Semanas 5–9

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D		HORAS	HITO
Sem 05	29	30	1	2	3	.	.		15	Purchases Frontend completo
Sem 06	6	7	8	9	10	.	.		15	Inventory Admin >>> AUD
Sem 07	13	14	15	16	17	.	.		15	Portal Proveedor + Logistics back
Sem 08	20	21	22	23	24	.	.		15	Logistics backend completo
Sem 09	27	28	29	30	31	.	.		15	Logistics frontend

Julio — Detalle (20 días hábiles, 60 h)

Semana	Días	Actividad	h
Sem 05	Lun 29 — Vie 3	PurchaseDetailPage finish (2h) + SupplierListPage (6h) + SupplierFormPage (6h) + buffer (1h)	15
►	Vie 3	>>> Auditoría HITO-005 Purchases Frontend	—
Sem 06	Lun 6 — Vie 10	InventoryStockPage (10h) + InventoryKardexPage (4h) + buffer (1h)	15
Sem 07	Lun 13 — Vie 17	InventoryKardexPage finish (2h) + Portal Proveedor (8h) + Logistics back: migraciones+modelos (4h)	14
►	Vie 17	>>> Auditoría HITO-005 Inventory Admin	—
Sem 08	Lun 20 — Vie 24	Logistics back: models+services+controllers+tests (11h) + buffer (4h)	15
Sem 09	Lun 27 — Vie 31	Logistics frontend: rutas+zonas+transportistas+despacho (12h) + buffer (3h)	15

4.3 Agosto 2026 — Semanas 10–13

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D		HORAS	HITO
Sem 10	3	4	5	6	7	.	.		15	Logistics frontend
Sem 11	10	11	12	13	14	.	.		15	Finance Ola C back
Sem 12	17	18	19	20	21	.	.		15	Finance Ola C back + front
Sem 13	24	25	26	27	28	.	.		15	Finance Ola C front >>> AUD

Agosto — Detalle (21 días hábiles, 63 h)

Semana	Días	Actividad	h
Sem 10	Lun 3 — Vie 7	Logistics frontend finish (12h done prior) + ajustes auditoría + buffer	15
►	Vie 7	>>> Auditoría HITO-005 Logistics	—
Sem 11	Lun 10 — Vie 14	Finance Ola C: migraciones (4h) + modelos (3h) + services (8h)	15
Sem 12	Lun 17 — Vie 21	Finance Ola C: controllers+tests (6h) + frontend inicio (8h)	14
Sem 13	Lun 24 — Vie 28	Finance Ola C frontend: asientos, libro diario, PLE export (10h) + buffer (5h)	15
►	Vie 28	>>> Auditoría HITO-005 Finance	—

4.4 Septiembre 2026 — Semanas 14–17

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D		HORAS	HITO
Sem 14	7	8	9	10	11	.	.		15	Loyalty back + front
Sem 15	14	15	16	17	18	.	.		15	Loyalty frontend + Cross-cutting inicio
Sem 16	21	22	23	24	25	.	.		15	Cross-cutting (Notif + CI/CD + Sentry)
Sem 17	28	29	30	.	.	.	.		9	Greenter/SUNAT inicio
(PAUSA 2: 01-08 Oct - NO IMPACTA)										

Septiembre — Detalle (18 días hábiles activos, 54 h)

Semana	Días	Actividad	h
Sem 14	Lun 7 — Vie 11	Loyalty: migraciones (3h) + modelos+services (8h) + controllers+tests (4h)	15
Sem 15	Lun 14 — Vie 18	Loyalty: frontend reglas+canjes+historial (8h) >>> AUD + Cross-cutting: Notifications (8h)	16
Sem 16	Lun 21 — Vie 25	Cross-cutting: CI/CD (6h) + Sentry+Pulse (5h) + PWA (4h)	15
Sem 17	Lun 28 — Mié 30	Greenter/SUNAT: instalación+config+SunatService inicio (9h)	9
▶	Mié 30	>>> Auditoría HITO-006 Loyalty	—

Nota: Sep 30 es el último día antes de PAUSA 2. Con 3 h/día, el proyecto completo (incluyendo buffer del 15 %) se estima terminado para esta fecha. Si hay retrasos, se usa la semana post-pausa (Oct 9+).

4.5 Octubre 2026 — Post-pausa (solo si aplica)

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D		HORAS	HITO
..... PAUSA 2										
Sem 18	...	...	...	...	.	.		0	PAUSA (01-08 Oct)	
..... REANUDACIÓN										
Sem 19	9	12	13	14	15	.	.		15	Greenter/SUNAT (cont.) + FE Tests
Sem 20	19	20	21	22	23	.	.		15	FE Tests + API Wrapper + Docs cierre

Octubre — Detalle (solo si hay desviaciones, 12 días hábiles, 36 h)

Días	Actividad	h
Vie 9	Greenter: SunatService + SendInvoiceJob (6h)	3
Lun 12 — Mié 14	Greenter: tests + ajustes (6h) + FE tests Vitest inicio (4h)	9
Jue 15 — Vie 16	FE tests Playwright (4h) + buffer	6
Lun 19 — Mié 21	FE tests finish + API wrapper (5h)	9
Jue 22 — Vie 23	Docs cierre + AGENTS.md v4 + perfil v4 (4h)	6
▶	Vie 23	>>> Auditoría final + CIERRE DE PROYECTO —

5. Ruta crítica y dependencias

PurchaseListPage —> PurchaseDetailPage
—> SupplierListPage —> SupplierFormPage
—> InventoryStockPage —> InventoryKardexPage
Inventory OK —> Portal Proveedor
Logistics —> Finance —> Loyalty
Todo lo anterior —> Cross-cutting (Greenter/SUNAT, CI/CD, Monitoreo, PWA)
—> Cierre documental

6. Hitos de auditoría calendarizados

Hito	Fecha estimada	Gates que aplican
>>> HITO-005 Purchases Frontend	Vie 03 Jul 2026	G-FE, G-API, G-TEST
>>> HITO-005 Inventory Admin	Vie 17 Jul 2026	G-ARQ, G-RBAC, G-PERF
>>> HITO-005 Logistics	Vie 07 Ago 2026	G-ARQ, G-MIG, G-TEST

>>> HITO-005 Finance	Vie 28 Ago 2026	G-SUNAT, G-FORM, G-TX
>>> HITO-006 Loyalty	Mié 16 Sep 2026	G-RBAC, G-EVT, G-TEST
>>> HITO-006 Cross-cutting	Mié 30 Sep 2026	G-DEVOPS, G-OWASP, G-LOGS
>>> CIERRE PROYECTO	Mié 30 Sep 2026 (est.) / Vie 23 Oct 2026 (contingencia) G-DOC, todos los gates	

7. Análisis de riesgos al plan

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Finance Ola C se cancela (II pendiente validación)	Media	-28 h, adelanta 2 sem	Mover buffer a Loyalty o Greenter
Greenter/SUNAT más complejo de lo estimado	Alta	+5 a +10 h	Mitigado con buffer del 15 %
Logistics requiere más integración con Purchases	Media	+5 h	Ajustar buffer post-auditoría
Pausa 2 se extiende	Baja	+1 sem	Buffer absorbe
Se descubre deuda técnica no documentada	Media	+5 a +10 h por hito	Auditorías calendarizadas capturan temprano
Frontend tests (Playwright) flaky en CI	Alta	+5 h	Usar Docker containers para E2E

8. Fechas clave

Evento	Fecha	Confianza
☑ Inicio proyecto	Lun 01 Jun 2026	—
☑ Estado actual	Mar 09 Jun 2026	—
➡ Inicio fase planificada	Mié 10 Jun 2026	—
● INICIO PAUSA 1	Lun 15 Jun 2026	—
● FIN PAUSA 1	Dom 28 Jun 2026	—
➡ Reanudación	Lun 29 Jun 2026	—
● HITO-005 Purchases Frontend completado	Jue 02 Jul 2026	Alta
● HITO-005 Inventory Admin completado	Jue 16 Jul 2026	Alta
● Portal Proveedor completado	Jue 23 Jul 2026	Alta
● HITO-005 Logistics completado	Vie 07 Ago 2026	Media
● HITO-005 Finance Ola C completado	Vie 28 Ago 2026	Media
● HITO-006 Loyalty completado	Mié 16 Sep 2026	Media
● CIERRE PROYECTO ESTIMADO	Mié 30 Sep 2026	Alta (con 3 h/día + buffer)
● Cierre contingencia (si hay desviaciones)	Vie 23 Oct 2026	Baja

Nota: Con 3 h/día, el proyecto completa las **178 h estimadas de trabajo** en ~60 días hábiles. El buffer del 15 % (~26 h, ~9 días) protege contra desviaciones. Esto ubica el cierre entre el 11 Sep (sin buffer) y el 30 Sep (con buffer). La PAUSA 2 (Oct 01-08) **no impacta** la fecha base.

9. Resumen visual del cronograma (3 h/día)

JUN 2026
Sem 01-02 [REDACTED] (Histórico: Hitos 001-007)
Sem 03-04 PAUSA 1

JUL 2026
Sem 05 [REDACTED] Purchases Frontend (List + Detail + Suppliers) >>> AUD 03 Jul
Sem 06 [REDACTED] Inventory Admin (StockPage + KardexPage)
Sem 07 [REDACTED] Portal Proveedor + Logistics Back (migraciones)
Sem 08 [REDACTED] Logistics Back (services + controllers + tests)
Sem 09 [REDACTED] Logistics Frontend (rutas + zonas + despacho)

AGO 2026
Sem 10 [REDACTED] Logistics Frontend >>> AUD 07 Ago
Sem 11 [REDACTED] Finance Ola C Backend (migraciones + servicios)
Sem 12 [REDACTED] Finance Ola C Backend (controllers) + Frontend inicio
Sem 13 [REDACTED] Finance Frontend (asientos + PLE) >>> AUD 28 Ago

SEP 2026
Sem 14 [REDACTED] Loyalty Backend + Frontend
Sem 15 [REDACTED] Loyalty Frontend >>> AUD + Notifications
Sem 16 [REDACTED] CI/CD + Sentry + Pulse + PWA
Sem 17 [REDACTED] Greenter/SUNAT (instalación + servicios)
● CIERRE ESTIMADO: Mié 30 Sep 2026 ●

OCT 2026 (solo contingencia)
Sem 18 PAUSA 2
Sem 19-20 [REDACTED] Greenter tests + FE Tests + API Wrapper + Docs

10. Decisiones registradas en esta revisión

Punto	Decisión
1. Finance Ola C	☒ Incluida en el plan (ADR-010, pendiente de validación)
2. Greenter/SUNAT	☒ En scope del MVP
3. Portal Proveedor	☒ En HITO-005
4. Logistics Leaflet/Google Maps	Pendiente de definir dependencia externa
5. Capacidad real	☒ 3 h/día confirmado